# **25** Top-Übungen für Projektmanagementtrainings Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"



## Projektstrukturplan Arbeitsblatt

Name:

### **Aufgabenstellung**

Erstellen Sie für das von Ihnen geplante Projekt einen Projektstrukturplan, in den Sie Aufgaben und Arbeitspakete eintragen.

Projekt: Schach
Projektleitung: Thomas Berghammer
Projektteam: Thomas Berghammer, Matthias Gumpinger
Erstellungsdatum: 10.1.2022
Bearbeitungsstand: V1.0

Arbeitsblatt
"Projektstrukturplan"

© systemtrain Frank Collect and Jünger N

### 25 Top-Übungen für Projektmanagementtrainings **Arbeitsblatt**

"Projektstrukturplan"

Nr.	Aufgabe (A) Arbeitspaket (AP)	Verantw.	Mitarbeiter	Start	Ende	Arbeitsstunden von einzelnen Personen
1	Projektvorbereitung	ТВ		10.1	10.1	
1.1	Gruppeneinteilung	ТВ				
1.2	GitHub Account erstellen	ТВ				
1.3	Lehrer bzw. Teammitglieder hinzufügen	ТВ				
1.4	Projekt erstellen	Tb				
2	Grafische Darstellung	Mg		17.1	24.1	
2.1	UI erstellen	Mg		17.1	18.1	
2.2	Startbildschirm erstellen	Mg		19.1	20.1	
2.3	Board einbinden	Mg		21.1	22.1	
2.4	Figuren erstellen	Mg		23.1	24.1	

Arbeitsblatt

Seite 2 von 4

### 25 Top-Übungen für Projektmanagementtrainings **Arbeitsblatt**

"Projektstrukturplan"

Nr.	Aufgabe (A) Arbeitspaket (AP)	Verantw.	Mitarbeiter	Start	Ende	Arbeitsstunden von einzelnen Personen
3	Backend	ТВ		24.1	3.2	
3.1	Bewegungen programmieren	ТВ		24.1	28.1	
3.2	Regeln programmieren	ТВ		29.1	31.1	
3.3	Server-Client	MG		1.2	3.2	
4	Ausführung	TB. MG		4.2	6.2	
4.1	Überprüfen	TB, MG		4.2	4.2	
4.2	Programm ausführen	TB, MG		5.2	6.2	
5	Protokollieren	TB, MG		10.1	7.2	
5.1	Wöchentliche Protokolle	TB, MG				

Arbeitsblatt "Projektstrukturplan"
© customtrain – Frank Gellert und Jünger Medien Verlag Seite 3 von 4

## **25** Top-Übungen für Projektmanagementtrainings Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"

#### **Protokoll von 10.1 – 17.1**

Was ist gut gelaufen?
Projektvorbereitung
Welche Arbeitspakete wurden erledigt?
Alles in Projektvorbereitung
Welche Probleme sind aufgetreten?
Keine
Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?
Wie erwartet
Was wird nächste Woche umgesetzt?
Arbeitspaket "Grafische Darstellung"

#### **Protokoll von 17.1 - 24.1**

Was ist gut gelaufen?
Schach Board erstellen
Welche Arbeitspakete wurden erledigt?
Teile der grafischen Darstellung (bis Board einbinden)
Welche Probleme sind aufgetreten?
Die Ausführung hat sich am Anfang immer aufgehängt
Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?
Ein wenig zurück als erwartet
Was wird nächste Woche umgesetzt?
Fehlende Punkte der letzten Woche, erste Teile des Backend